

RRG.271.4.2017

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

W związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie odwiertu studni wraz z dokumentacją zasobów i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód” wyjaśniam:

1. Zapytanie z dnia 17.03.2017 r. o treści:

„W nawiązaniu do przetargu dotyczącego „Wykonanie odwiertu studni wraz z dokumentacją zasobów i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód” informujemy, iż wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zapisami Projektu Robót Geologicznych może trwać od 38 tygodni do 42 tygodni:

- 2 tygodnie zgłoszenie robót*
- 8 tygodni wiercenie otworu, pompowanie oraz wykonanie badania jakości wody, Opracowanie dokumentacji zasobów wodnych i zatwierdzenie zasobów:*
 - do 12 tygodni zatwierdzenie dokumentacji*
 - 4 tygodnie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia – od uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną*
 - 4 tygodnie zatwierdzenie wniosku o wydanie decyzji*
 - od 4 do 8 tygodni złożenie i zatwierdzenie operatu wodnoprawnego*
 - od 4 do 8 tygodni uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.*

W związku z powyższymi terminami Wykonawca informuje iż wykonanie zamówienia w krótszym terminie może nosić znamiona czynu zabronionego – w przypadku wcześniejszego zakończenia uzyskania pozwoleń może zachodzić podejrzenie korupcji. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania zdania do okresu który nie będzie powodował podejrzeń o czyny nieuczciwej konkurencji.

Ponadto przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonanie urządzenia wodnego jedynie opracowanie operatu na wykonanie urządzenia wodnego a następnie na pobór wód. Kto w takim razie ma wykonać urządzenia wodne czyli montaż pompy głębinowej i obudowy studziennej – inwestor? jeśli tak jaki czas przewiduje na te prace.



Wykonanie robót bez uzyskania odpowiednich pozwoleń wiąże się z dużymi karami finansowymi po stronie wykonawcy oraz zleceniodawcy. Przedstawiony termin realizacji wszelkich zadań jest niewykonalny zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.”

Zamawiający informuje, **że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji**. Podane w zapytaniu czynności wykraczają poza zakres objęty zleceniem i nie mają wpływu na wykonanie zakresu objętego postępowaniem. Zamawiający posiada ostateczną decyzję środowiskową na budowę studni (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 22.05.2015 r. znak RRG.6220.2.2015). Zgodnie zapisami SIWZ Wykonawca ma przedstawić ofertę na zakres określony w opisie przedmiotu zamówienia, który nie obejmuje montażu pomp czy wykonania obudowy studni. Wykonawca ma wykonać odwiert, zamontować kolumnę rur (rura osłonowa 30 mb, rura nadfiltrowa 27 m, filtr szczelinowy 33m, rura podfiltrowa 2 m) wykonać pompowania oczyszczające i próbne, badania wody oraz wykonać dokumentację zasobów wodnych wraz z ich zatwierdzeniem, a także opracować operat wodnoprawny i uzyskać decyzję na pobór wód podziemnych, pozostawiając przygotowany w ten sposób odwiert do wykonania obudowy studni oraz uzbrojenia odwiertu w pompy głębinowe wraz z niezbędną armaturą. Wykonanie urządzeń wodnych i obudowy studni nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

WÓJT
mgr inż. Jan Łukasik