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Wyjaśnienie nr 2

do SIWZ

W  związku  z  zapytaniem  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na

„Wykonanie  odwiertu  studni  wraz  z  dokumentacją  zasobów  i  uzyskaniem  pozwolenia

wodnoprawnego na pobór wód” wyjaśniam:

1. Zapytanie z dnia 17.03.2017 r. o treści: 

„W  nawiązaniu  do  przetargu  dotyczącego  „Wykonanie  odwiertu  studni  wraz  z

dokumentacją  zasobów i  uzyskaniem  pozwolenia  wodnoprawnego  na  pobór  wód”

informujemy, iż wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami polskiego prawa

oraz  zapisami  Projektu  Robót  Geologicznych  może  trwać  od  38  tygodni  do  42

tygodni:

‒ 2 tygodnie zgłoszenie robót

‒ 8 tygodni wiercenie otworu, pompowanie oraz wykonanie badania jakości wody,

Opracowanie dokumentacji zasobów wodnych i zatwierdzenie zasobów:

‒ do 12 tygodni zatwierdzenie dokumentacji

‒ 4  tygodnie  złożenie  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach  wraz  z  kartą  informacyjną  przedsięwzięcia  –  od  uzyskania

decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną

‒ 4 tygodnie zatwierdzenie wniosku o wydanie decyzji

‒ od 4 do 8 tygodnie złożenie i zatwierdzenie operatu wodnoprawnego

‒ od 4 do 8 tygodni uzyskanie pozwolenia wodnoprawngo na pobór wód.

W związku  z powyższymi terminami Wykonawca informuje iż wykonanie zamówienia

w  krótszym  terminie  może  nosić  znamiona  czynu  zabronionego  –  w  przypadku

wcześniejszego zakończenia uzyskania pozwoleń może zachodzić podejrzenie korupcji.

Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania zdania

do okresu który nie będzie powodował podejrzeń o czyny nieuczciwej konkurencji.

Ponadto przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonanie urządzenia wodnego jedynie

opracowanie operatu na wykonanie urządzenia wodnego a następnie na pobór wód.

Kto w takim razie ma wykonać urządzenia wodne czyli montaż pompy głębinowej i

obudowy studziennej – inwestor? jeśli tak jaki czas przewiduje na te prace.
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Wykonanie  robót  bez  uzyskania  odpowiednich  pozwoleń  wiąże  się  z  dużymi  karami

finansowymi po stronie wykonawcy oraz zleceniodawcy.  Przedstawiony termin realizacji

wszelkich zadań jest niewykonalny zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.”

Zamawiający informuje,  że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji. Podane

w zapytaniu  czynności  wykraczają  poza  zakres  objęty  zleceniem i  nie  mają  wpływu  na

wykonanie  zakresu  objętego  postępowaniem.  Zamawiający  posiada  ostateczną  decyzję

środowiskową  na  budowę  studni  (decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  Wójta

Gminy  Wola  Uhruska  z  dnia  22.05.2015  r.  znak  RRG.6220.2.2015).  Zgodnie  zapisami

SIWZ  Wykonawca  ma  przedstawić  ofertę  na  zakres  określony  w  opisie  przedmiotu

zamówienia,  który  nie  obejmuje  montażu  pomp  czy  wykonania  obudowy  studni.

Wykonawca ma wykonać odwiert,  zamontować kolumnę rur (rura osłonowa 30 mb, rura

nadfiltrowa  27  m,  filtr  szczelinowy 33m,  rura  podfiltrowa  2  m)  wykonać  pompowania

oczyszczające i próbne, badania wody oraz wykonać dokumentację zasobów wodnych wraz

z ich zatwierdzeniem, a także opracować operat wodnoprawny i uzyskać decyzję na pobór

wód  podziemnych,  pozostawiając  przygotowany  w  ten  sposób  odwiert  do  wykonania

obudowy studni oraz uzbrojenia odwiertu w pompy głębinowe wraz z niezbędną armaturą.

Wykonanie urządzeń wodnych i obudowy studni nie jest objęte niniejszym postępowaniem.
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