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Wyjaśnienie
W związku z zapytaniem z dnia 22.09.2017 r. (wpłynęło do UG dnia 22.09.2017 r.

godz. 16.24) informuję:

1. „Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe prace przypadają w okresie jesiennym i możliwe są

opady  atmosferyczne  oraz  spadki  temperatur  uniemożliwiające  wykonanie  prac

dekarskich papą termozgrzewalną, czy przewiduje się przedłużenie terminu realizacji

zadania, do czasu uzyskania parametrów pogodowych umożliwiających prawidłowe,

zgodne z wymogami technologicznymi wykonanie prac dekarskich?”

Zamawiający  informuje,  że  w  przypadku  wystąpienia  warunków

uniemożliwiających  prawidłowe  wykonanie  prac  możliwe  jest  wydłużenie

terminu  realizacji  robót  jednak  nie  dłużej  niż  o  czas  przerwania  robót

wynikający z występujących warunków.

2. „Czy  w  przypadku  przedłużenia  terminu  realizacji,  przewiduje  się  konieczność

zabezpieczenia dachu w miejscach z perforacjami za dodatkową odpłatnością, w celu

uniknięcia zamakania warstwy termoizolacji oraz pomieszczeń?”

Zamawiający  nie  przewiduje  dodatkowego  wynagrodzenia  za  zabezpieczenie

dachu na czas robót i ewentualnych przerw w pracach. Ryzyko i koszt takiego

zabezpieczenia  należy  skalkulować  w  cenie  oferty.  Przy  wykonywaniu  robót

dekarskich na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia budynku przed

warunkami  atmosferycznymi  od  czasu  rozpoczęcia  robót  do  oddania  ich  do

użytku,

w ramach ceny ustalonej w zamówieniu.

3. „Proszę doprecyzować w jaki sposób i przy zastosowaniu jakich materiałów mają być

zabezpieczone czapy kominowe?”

Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje dodatkowego zabezpieczenia

czap kominowych.

4. Czy  inwestor  dopuszcza  zmianę  materiału  pokrycia  stropodachu  poprzez

zastosowanie  materiału  wyższej  jakości  tj.  papy  na  włókninie  poliestrowej,

modyfikowanej  SBS o grubości 3,2 mm warstwa podkładowa oraz 5,2 mm warstwa

wierzchnia, materiałów które zapewniają rozszerzalność do 40% oraz wyższą jakość

technologiczną  i użytkową.  Materiał   pokryciowy  jest  droższy  od  przewidzianych

w przedmiarze, lecz daje podstawy do udzielenia dłuższej gwarancji?

Zamawiający informuje, że Wykonawca może stosować materiały zamienne do

wykonania zamówienia z zastrzeżeniem, że nie mogą one być gorsze jakościowo
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od parametrów określonych w zamówieniu i nie mogą wpływać na zwiększenie ceny

zamówienia.

5. Dlaczego  inwestor  zrezygnował  w  przedmiarze  z  wykonania  obróbek  kominów  przy

zastosowaniu papy termozgrzewalnej, jest to decyzja dyskusyjna, gdyż są to newralgiczne

miejsca dachu, wymagające szczególnego zabezpieczenia przed przesiąkaniem?

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót wystąpił błąd, w poz. 11 przedmiaru

należy uwzględnić ilość – 35,70 mb obróbki papą termozgrzewalną kominów.

6. Czy  inwestor  dopuszcza  wykonanie  wsporników  instalacji  odgromowej  poziomej,

przyklejanych na dodatkowej warstwie papy, aby zapobiec podrywaniu wsporników wraz  

z warstwą papy wierzchniego krycia?

Zamawiający dopuszcza wykonanie dodatkowego pasa papy pod wsporniki zwodów

poziomych.  Dodatkową  warstwę  papy  pod  wsporniki  należy  uwzględnić  i  wycenić

w poz. 16 przedmiaru.

7. Proszę  doprecyzować  zakres  prac  związanych  z  zabezpieczeniem  i  demontażem  ekranu

elewacyjnego usytuowanego na konstrukcji metalowej 9 m nad powierzchnią ziemi?

Zamawiający  nie  określa  technologi  robót  związanych  z  demontażem  ekranu

elewacyjnego.  Przygotowanie  zabezpieczeń  do  demontażu  ekranu  ustali  sobie

Wykonawca  zamówienia  we  własnym  zakresie  w  taki  sposób,  aby  gwarantowały

bezpieczne wykonanie prac.
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